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Pour tenter d’éliminer les dysfonctionnements qui apparaissent au sein de la plupart des
programmes d’hydraulique villageoise en matiere d’exploitation des points d’eau (PE), la
quatrieme phase du Programme guinéen d’hydraulique villageoise' appuie largement le volet
consacré & I’animation, a la fois pour s’assurer que le caractére obligatoire du paiement de
I’eau au volume et de la prise en charge de la maintenance par les villageois assurera la
pérennité du PE et pour garantir le lien entre approvisionnement en eau potable et
amélioration de la santé.

Convaincu de 'importance du réle tenu par les femmes dans [’alimentation en eau des
villages en tant que principales usageres, ce projet a prévu de leur donner une part
prééminente dans la gestion des PE. Toutefois, par rapport a la décision initiale, la forme de
leur participation a connu des modifications lors de la mise en oeuvre du projet.

Aussi la mission a-t-elle eu principalement pour objet de rendre compte de I’évolution du
projet pour ce qui est de la prise en compte des femmes dans le domaine de la gestion dcs PE,
et de maniére plus générale, des modes de représentation villageois, sa seconde préoccupation
portant sur la mise en place du volet santé.

I- LA PLACE DES FEMMES DANS LA GESTION DE L’EAU

1. La place des femmes dans le montage institutionnel

=" Le schéma initial

- La décision du Conseil de surveillance du 10 juillet 1996 prévoit qu’un des « engagements
particuliers » de la convention porte sur « la mise en oeuvre par le SNAPE d’actions de

! Conseil de surveillance du 10 juillet 1996, subvention de 52 MFF. Sont concernés 600 points d’eau, dont 280
déja existants et 320 nouveaux. Ils concernent 220 000 habitants. Lib ran
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soutien en vue de la prise en charge de la gestion des points d’eau par les Comités de Points
d’Eau féminins ». Cette prise en charge repose sur :

* Pinstitution des comités de points d’eau (CPE) qui, pour au moins la moiti¢ d’entre eux,
doivent étre féminins,

* une animation qui doit contribuer 4 mettre en oeuvre cet objectif, en considérant que ses
messages devraient passer, selon les termes de 1’évaluation, « exclusivement par les femmes »
pour ce qui concemne 1’organisation du point d’eau.

En outre, une Association des CPE, représentés par leur président, se reunit au niveau des
Communautés Rurales de Développement (CRD) et dispose d’un compte commun pour
sécuriser les ressources nécessaires aux grosses dépenses qui peuvent s’averer nécessaires
dans le futur.

= Le schéma adopté par le projet
Le projet a preféré recommander :

- que les CPE soient composés aux 3/5 de femmes,
- que soit constituée une Commission Villageoise de Contréle (CVC), organisation de sages,
hommes et femmes, qui en assure la tutelle.

L’Assemblée des CPE a disparu, par contre les Communautés Rurales de Développement,
collectivités décentralisées de base’, sont impliquées dans I’ensemble du processus (voir en
Annexe 1 le descriptif des principales phases du projet).

Cette nouvelle organisation figure dans le contrat-type d’exploitation qui doit étre signé par
les villageois a ’issue de la premieére phase de I’animation et qui a été approuvé par le SNAPE
(Voir Annexe 2). La disposition concernant le nombre de femmes dans les CPE a été évoquée
lors de la réunion de concertation du 22 octobre 1998 entre les partenaires du projet.

= Le Comité de Point d'Eau

- La place des femmes dans le CPE

La plupart des projets d’hydraulique villageoise prévoient que les femmes doivent avoir une
place dans la gestion des comités de points d’eau, mais leurs prescriptions sont généralement
suivies de peu d’effets’.

Les enquétes sur les anciens points d’eau a réhabiliter en Basse-Guinée ont montré que, dans

un contexte ou environ 60% des comités ne sont pas actifs, les femmes étaient effectivement
peu impliquées dans la gestion des PE puisque, lorsque les postes des CPE étaient pourvus,

? Crées en 1989, elles sont définies comme « le centre de 1'organisation des activités économiques et sociales
[des populations] et le lieu d’implantation de leurs équipements collectifs ».

* Les femmes dans les projets d’Hydraulique Villageoise financés par I'AFD au Niger, DPE/DPL, décembre
1998, G. Verdelhan-Cayre.



2% d’entre elles occupaient celui de présidente, 4% celui de réparateur, 88% celui
d’hygiéniste”,

Parce qu’elles sont les premieres concernées par la corvée d’eau, et que dans les enquétes
préalables a I’identification, les femmes se sont majoritairement prononcées en faveur du
PEM et du paiement au volume, 1’évaluation du projet a décidé de promouvoir leur role dans
I’exploitation du PE en préconisant une représentation exclusive des femmes dans an moins la
moitié des PE.

Les raisons avancées par le projet pour recommander une participation des femmes aux 3/5
sont « I’analphabétisme des femmes, les pesanteurs socio-culturelles, les difficultés pour les
femmes de gérer les conflits autour des points d’eau. »". Ces raisons, a elles seules, pourraient
justifier que les femmes ne participent pas a la gestion des PE et sont avancées en général
comme explication a leur contribution seulement formelle a cette gestion.

Si on doit effectivement renoncer a une représentation exclusivement féminine, car des
mesures exclusives en faveur de 1’un ou 'autre sexe sont le plus souvent contre-productives,
en I’espece, la participation des hommes doit étre reconnue car les deécisions financieres en
matiére d’investissement auquel ils participeront ne peuvent étre prises sans cux’. De méme
les hommes participeront-ils par leur travail a la construction decs aménagements
périphériques, indispensables a 1'hygiene du PE, et devraient étre partie prenante a
I’animation sanitaire. Ils doivent donc pouvoir étre représentés si le village en exprime le
souhait. Le soutien de 'animation pour garantir la participation des [emmes est, comme
prévu, indispensable pour éviter qu'un systeme mixte tourne en leur défaveur.

La désignation des CPE déja formés c¢st bien conforme a la proportion entre les hommes et les
femmes que s’est assigné le projet : sur 71 CPE constitués au printemps 1999, 062
comprennent trois femmes (87%), 9 quatre femmes (13%), aucun n’est completement
féminin. Globalement, leur représentation est de 63%.

Il sera intéressant d’observer a I’avenir si la répartition des postes telle qu’elle se dessine sc
maintient, notamment pour le poste de chef d’exploitation. D’apres les chiffres indiqués par le
projet pour les CPE constitués, le poste de présidente/chef d’exploitation est toujours occupé
par une femme, celui de trésoriére dans 90% des cas, celui d’hygiéniste dans 97% des cas,
celui de réparatrice dans 22% des cas, celui de secrétaire dans 3% des cas. Pour les postes de
présidente et de trésoriére, les chiffres sont trés positifs s’ils se maintiennent, pour celui de
secrétaire, il refléte le faible niveau d’alphabétisation des femmes puisqu’il doit en principe
étre tenu par un lettré; celui de réparateur/trice, qui est le signe d’une maitrise technique de la
pompe, est encourageant si ce sont vraiment les intéressées qui remplissent cette tache’ mais
nécessiterait vraisemblablement des formations pour progresser.

* PHV 1V en Basse-Guinée, Etat d’avancement du programme, juillet-octobre 1998, Compte-rendu n°2,
BURGEAP.

* L’implication des femmes dans le projet AFD4, note du projet, 1999.

¢ Pour ce qui est de savoir qui paiera I’eau au quotidien, il semble qu’il y ait toujours désaccord ouvert entre les
hommes et les femmes.

7 Dans un ancien point d’eau non encore réhabilité et qui a relancé son comité de gestion a ’annpnce du projet,
la réparatrice se trouve étre la mére du mécanicien villageois et du chef de village, et son rdle se borne a enlever
la pédale de la pompe.



L’engagement particulier de la convention concernant la place des femmes dans les CPE se

trouve ainsi_modifié vrait faire 1’ ‘un_échange de vec 1’admini on
guinéenne.

- La distinction entre la gestion et son contréle

Alors que traditionnellement, les comités de gestion des points d’eau assurent, souvent de
maniere déficiente, ’exploitation du PE, 1'opérateur a voulu dans ce projet distinguer la
gestion de son contréle, conformément a I’élargissement des modes de gestion de
I’hydraulique périurbaine et des centres secondaires a Ihydraulique villageoise.
L’exploitation peut continuer a étre confiée a des comités de point d’eau, si on fait le choix
comme en ’espéce, de favoriser une gestion communautaire qui responsabilise le village. La
terminologie voulue par le projet, celle de « chef d’exploitation » plutdt que de président du
CPE traduit une volonté de voir émerger une nouvelle classe de responsables.

Le contrdle est ici attribué a une Commission Villageoise de Contréle.
=" La Commission Villageoise de Controle (CVC)
-LerbledelaCVC:

Formée de sages, hommes et de femmes en nombre égal et représentative de toutes les
composantes du village, son rdle, selon les termes du contrat, est de :

- velller au respect des clauses du contrat,

- controler le fonctionnement et la gestion du PE,

- couvrir de son autorité I'établissement du prix de I’eau, le respect des régles d’utilisation du
point d’eau,

- organiser 'information réguliére de la population sur les activités et la gestion du CPE,

- régler les conflits éventucls entre les usagers et le CPE.

C’est donc la CVC qui est le garant du bon fonctionnement du PE, les villageois n’étant plus
qu’informés de ce fonctionnement. L’Assemblée genérale, composée de la population
villageoise et citée comme un des acteurs villageois au c¢6té de la CVC et du CPE au cours de
la mise en place de I’animation® ne figure plus parmi les institutions citées dans le contrat
d’exploitation propos¢ au village.

- Le choix de faire reposer le contrdle de la gestion du PE sur une seule assemblée de notables
peut se justifier par le fait que :

* ¢’est plus la cohésion interne d’un village, que la maniere dont celle-ci s’exprime, qui est
facteur de durabilité,

* Jes élites traditionnelles, qui ont en général échoué a assurer I’exploitation des points d’eau
de maniére durable, doivent toutefois se voir reconnaitre leur pouvoir sous une certaine

* BURGEAP, Compte-rendu n°2, Ibidem, Annexe 6, p. 3.



forme et trouver une place dans le processus de decision, sans qu’clles interférent avec la
gestion au quotidien.

* un montage institutionnel a trois degrés au niveau villageois est trop complexe.

- Toutefois on peut remarquer que cette construction, qui s’inspire partiellement de la
structure des comités de gestion des PE au Ghana’ :

* ne s’appuie pas sur I’Assemblée des usagers qui, dans le cadre des réformes que connait
aujourd’hui I’hydraulique de proximité (et pas seulement les mini-adductions d’eau) est
considérée comme I’institution la plus 2 méme a représenter et défendre les intéréts des
usagers de I'eau et s’insere en outre de maniére croissante dans un processus de
décentralisation.

Dans le cas présent, rien n’indique qu’a la suite d’une politique étatique tournée vers la
limitation de leur pouvoir, il faille renforcer les lignages au sein d’organes semi-formels
participant a I’exécution d’un service public, malgré une persistance de ces instances
traditionll(l)elles qui ne peut étre niée mais qui n’est pas spéciquement documentée en milieu
soussou .

L’argument « des travaux quotidiens » selon lequel ce sont surtout les représentants des
grandes familles qui assistent aux réunions d’animation'' est en contradiction avec I’ objectif
du projet qui est précisément d’organiser 1’appropriation du PE par I’ensemble des villageois
pour limiter les conséquences négatives qu’a connues la gestion des PE dans le pass€, avec
I’ouverture du projet de maniére générale qui a pour objectif de donner la parole aux
villageois et notamment aux villageoises -et qui s’y efforce semble-t-il lors du Diagnostic
1nitial au sein du village.

* n’écarte pas nécessairement les possibilités de collusion entre CPE et CVC : les
communautés villageoises comprenant un nombre limité de familles, leurs membres, selon
leur Age, ou leur place dans le cercle familial peuvent aisément étre représentés dans les deux
organes. Les collusions des CPE traditionnels ne seraient alors pas écartées et |’argument de

’ D’aprés le réglement intérieur des « Water and sanitation Committees » (WATSAN), si un membre de ce
comité est défaillant, il est déchu de sa position par le Conseil des anciens aprés consultation de «la
communauté ». Ce conseil doit aussi veiller 4 ce que les nouveaux élus remplissent leur tiche de maniére
satisfaisante. Mais les membres du comité rendent compte de leurs activités devant la communauté au moins
deux fois par an et présentent les résultats de leur mandat de deux ans devant «le village ». Evaluation
rétrospective du projet d’HV en Région centrale (Ghana), sept. 1998, Annexe V.

' « La réussite de tels projets [participatifs] repose fondamentalement sur le choix des bons représentants et de
la bonne instance de concertation. Ce choix ne peut s’opérer sans une exacte connaissance de leur
fonctionnement et des stratégies qui animent les détenteurs du pouvoir local et les acteurs. Ce probléeme est sans
doute 'un des plus délicats a résoudre dans I’approche participative. Derriére le respect des systémes locaux de
pouvoir peut se cacher le fait que la prise de décision est souvent confisquée par des structures qui marginalisent
des groupes numériquement, économiquement ou socialement importants pour le développement: les femmes,
les castes, classes ou ethnies dominées.» G. Rossi, Voulons-nous la participation ? Essai critique sur
Ienvironnement et le développement, In Regards interdisciplinaires sur les politiques de développement,
L’Harmattan, 1998, p. 338-339.

. Agence AFD de Guinée-Conakry, Note au dossier sur les Commissions villageoises de contrble, S. Bessadi,
16 avril 1998.



la durabilité de la maintenance du PE fragilisé. Comme évoqué lors de la mission, la
nécessité d’un controle externe des comptes s’avere nécessaire.

* L’interrogation qu’on peut porter sur la CVC quant a la place des femmes porte sur leur
capacité d’expression dans le cadre de cette entité représentant les « sages», les élitcs
traditionnelles. Rien ne permet de dire que les femmes auront une place en tant
qu’« anciennes ». Si on peut observer que ces derniéres s’expriment largement au nom des
femmes lors des assemblées, il n’est pas assuré que la parole leur soit reconnue dans la vie
publiqug ou qu’elles puissent accéder a une voix propre distincte de celles des hommes de la
famille ~.

De maniere générale, on peut craindre que les mécanismes de contréle qui doivent assurer la
représentation des usagers ne soient pas mis en place, et pour ce qui concerne les femmes,
elles n’y soient pas efficacement représentées, alors que (bien que 1’on s’en tienne, dans ce
projet, a ’exploitation communautaire qui garantit leur présence) l’orientation vers la
professionnalisation de 1’exploitation éloigne les femmes de celle-ci.

* La réussite de cette construction dépend de la capacité de la communaute, et de celle de
I’opérateur et de [’animation a les y aider, a :

- faire émerger des gestionnaires qui devraient étre distincts des élites traditionnelles,
- faire perdurer cette séparation entre gestion et controle,

- s’assurer que les femmes parmi les sages de la CVC pourront s’exprimer de maniere
autonome,

- garantir la transparence du contréle de la gestion, qui si elle ne ’est pas par I’ensemble des
usagers, devrait I’étre par un mécanisme externe et indépendant.

2. L’animation

Rappelons que la mission a assisté aux séances d’animation se déroulant pendant la phase 1
du projet dite d’« Information réciproque », et plus précisément a la premiére réunion avec les
villages consacrée au « Diagnostic villageois des problémes de l'eau» et a '« Enquéte

-

familiale sur ['utilisation de I’eau et les comportements sanitaires liés a ’eau» qui

" « Traditionnellement, elles semblent mises a I’écart de la vie publique villageoise, ce qui ne veut pas dire
qu’elles n’ont aucune influence dans les choix que doit faire la collectivité. » Etude de faisabilité du projet
d’hydraulique villageoise. 8eme FED, déc. 1997, p. 85.

Dans un autre contexte, celui de groupements d’éleveurs en Haute-Guinée, ce sont les femmes du groupe
familial qui posséde les troupeaux les plus importants qui détiennent les postes stratégiques des groupements
d’éleveuses, étant entendu que « Les femmes n’ont jamais pu avoir de réles importants dans les instances de
décision des groupements d’éleveurs, méme lorsqu’elles ont été a ’origine de leur création. D’ott la démarche
du projet d’appuyer la formalisation de groupes d’éleveuses. » Organisations professionnelles agricoles et
décentralisation . cas des groupements d ‘éleveuses et d éleveurs en Haute-Guinée Quest (Guinée-Conakry) M.
Bouy, J. Dasniére, F. Loua. APAD, Bull. n°l6, déc. 1998, p. 74-75. Cet article donne aussi d’intéressants
exemples de stratégies d’alliance entre les familles et de leur incidence sur I'organisation des groupements
d’éleveurs. :



I’accompagne. Cette phase de 1’animation qui conceme les nouveaux PE devrait étre terminée
en juin 1999. Celle qui porte sur les anciens PE a débuté en avril 1999,

* Le Diagnostic villageois se déroule de la maniére suivante : lors de la premiére réunion avec
le village, I’animation tient deux entretiens séparés, 'un avec les femmes du village, 1’autre
avec les hommes, suivis, lors d’une réunion ultérieure, d’une mise en commun des constats
des unes et des autres et de leur synthese au niveau de I’ensemble du village.

Chaque entretien se déroule selon une trame commune, composée de deux parties : la
premiére est consacrée a une reconnaissance par les villageois de leur organisation sociale
interne, de leur organisation traditionnelie en matiére d’alimentation en eau et a la perception
qu’ils ont de leur situation sanitaire, la seconde aux propositions des villageois en matiére de
gestion et de contributions financiéres au regard des différents équipements proposés par le
projet.

* La premiére partic de 'entretien avec les groupes doit permettre aux villageois de
s’appropier le projet a partir de leur propres pratiques. En effet, le plus souvent, la
participation des communautés au processus de décision n’intervient que tardivement, ct la
démarche participative s¢ construit a partir de ["adhésion des communautés a une politique
préétablie, sans qu’elles aient a se prononcer par exemple sur le type d’équipements ou son
montant. Cette phase de l’entretien peut donc permettre de corriger ’ambiguité de cetle
démarche participative qui n’est pas propre a ’AFD" mais qui pourrait étre une des causes de
non-appropriation des PE par les communautés.

* [’organisation de deux séances différentes selon le sexe permet d’apporter une réponse
convaincante aux critiques adressées aux assemblées villageoises destinataires en général de
I’animation d’un projet d’hydraulique villageoise et qui restent dominées par les anciens.
Malgre les résistances exprimées de part et d’autres'’, le fait que les femmes puissent
s’exprimer en tant que telles constitue une reconnaissance publique de lcur réle, une source de
contre information possible a cdté de la parole des hommes et vice versa : assez naturellement
par exemple, les hommes ont une perception moindre que les femmes de la durée de la corvée
d’eau et de sa pénibilité. Dans ce domaine, une vérification objective des informations
données par les villageois pourrait étre utile : la corvée d’eau, dont I’allegement est un objectif
traditionnel des projets de I’ AFD et devrait étre mesurable, occupe une large partie du temps

"* L'une des recommandations résultant d’une évaluation menée sur quatre projets d’hydraulique villageoise en
Afrique de 1’Ouest (un au Cameroun et trois au Ghana) financés par quatre bailleurs différents, stipule : « There
is a basic need to begin ownership of water schemes from the construction phase. Communities should be
provided information on a range of technologies along with the advantages and disadvantages so that they can
choose. The right to information and choice are a basic human right. » UNDP-World Bank assessment project.
Participation, gender and demand-responsiveness : Making the link with impact and sustainability of water and
sanitation investment : West African regional report, dec. 1998, p. 44.

" Lors de séances auxquelles nous avons pu assister, certaines femmes, lors des entretiens qui leur étaient
réservés, indiquaient qu’elles avaient besoin de ’aide des hommes pour s’exprimer, tandis que les hommes
faisaient des tentatives pour participer ou faire passer des messages, notamment pour ce qui concerne la capacité
a contribuer financiérement.



domestique d’apres les déclarations des Vlllagems d]OI’S que la moyennc guinéenne a pu étre
comptabilisé a 44mn par jour en moyenne en mlheu rural'®

Cette expression des femmes peut aussi jouer le role de contre pouvoir, au sens ol, comme
cela a eté constaté dans le cadre d’autres projets, la nécessité de s’équiper en PEM ou de le
faire réparer n’est pas pergue de la méme maniére chez les hommes que chez les femmes.
Dans ce projet, il apparait dés cette phase pour les deux composantes de la communauté, que
la gestion des points d’eau traditionnels est assurée par les femmes, y compris parfois pour les
travaux qui sont normalement du ressort des hommes, comme le surcreusement de puisards.
Cette mise a jour devrait faciliter par la suite 1’acceptation par les hommes qu’elles soient
majoritaires dans les CPE.

On peut aussi espérer que la tenue de deux entretiens donnera 1’occasion aux categones les
moins favorisées a 'intérieur de chacun des sexes, de s’ exprimer plus ouvertement'’

* Le Diagnostic villageois a aussi pour but de permettre a l’animation de prendre
connaissance du village et des repéres sur lesquels s’appuyer pour diffuser les messages du
projetlg. A cet égard, les données recueillies lors de la premiere partie de 1’entretien avec les
groupes qui met en exergue les pesanteurs liées a I’alimentation aux points d’eau
traditionnels, devraient étre mieux utilisées par ’animation pour faire accepter dans la
seconde partie de ’entretien ’annonce des obligations qui vont peser sur les villageois s’ils
acceptent le point d’eau moderne. Dans les entretiens auxquels nous avons assiste, cette
annonce ne nous a pas toujours paru assez soucieuse d’établir un lien avec I'identification
opérée dans un premier temps par les villageois. Le personnel de I’animation, que le projet a
dii recruter aupres du SNAPE et former doit encore, pour certains de ses membres, progresser
dans cette approchem. La cohérence de la présentation des différents volets de I’équipement
proposée aux villageois (PE mais aussi lavoirs et latrines) devrait aussi étre accrue.

'* Jusqu'a 12 heures pour les femmes en saison séche, 9 heures pour les hommes par exemple dans le village de
Safeya (Pref. de Forecariah).

'* République de Guinée, Direction Nationale des Statistiques, Enquéte Intégrale Budget Consommation -EIBC-
1994-1995, p. 79. L’étude de faisabilité du 8éme FED a évalué le temps de puisage et de transport a Theure un
quart par ménage.Annexe IV, p. 11.

" Dans le cadre de I’évaluation citée note (11) , il apparait que les attentes vis a vis des projets varient selon le
sexe et le niveau de revenus. En I'espéce, on rencontre les attentes les plus faibles chez les hommes pauvres et
les plus élevées chez les femmes riches. La perception des résultats des projets a aussi été mesurée selon cette
catégorisation. UNDP-World Bank assessment project, Ibidem p. 22-23.

¥« ..Savoir et pratiques doivent étre identifiés et formalisés ou représentés afin que leurs logiques et leurs
justlﬂcatlons techniques, sociales et culturelles deviennent claires...

Ce n’est que lorsque ces systémes interdépendants sont identifiés, formalisés et reconnus gu’il devient possible
d’en proposer I’évolution. Car, contrairement & une idée encore trop répandue, les pratiques ne sont pas figées et
I’adoption de I'innovation peut étre trés rapide dans la mesure ou elle est percue comme profitable dansle
systéeme de valeurs et le contexte du fonctionnement social du groupe...

Cette mise a jour [des savoirs et des pratiques] a aussi pour effet de renforcer la cohésion du groupe et peut
diminuer les tensions et les conflits internes entre les tenants de la tradition et ceux de la modernité technicicnne.
Elle est sans doute susceptible de favoriser la transition de ['une a ['autre, sans scission du groupe ni ruptures
brutales dans son fonctionnement social, a travers ’énoncé de nouvelles normes, d’autant mieux acceptées et
respectées qu’elles seront I'émanation d’une décision résultant d’une prise de conscience collective ». ROSSI,
G., Ibidem, p. 340-341.

" 1,"équipe d’animateurs comprend 2 animatrices dans une équipe de 11 personnes, coordonnées par un homme
et une femme. Bien qu’une partie d’entre eux connaissent de réels progres, les modus operandi acquis au
SNAPE transcendent les sexes.



3. Les anciens points d’eau

Trois anciens points d’eau ont été visités lors de la mission. L’animation visant a leur
réhabilitation n’avait pas encore commencé, mais depuis ’annonce du projet au printemps
1998, les villages ont tous tenté de réinstaurer les regles de gestion oubliées ou détournées,
souvent dans 1’espoir d’avoir un second point d’eau. L’observation de la relance de 1’activité
des PE selon des modalités définies par les villageols eux-mémes ou d’apres des informations
glanées lors du passage de représentants du projet ou auprés des responsables locaux, chef de
secteur, président de CRD, devrait étre riche d’enseignements. Seul le responsable d’un des
trois points d’eau, en zone périurbaine, a instauré une gestion rigoureuse.

- Le paiement de I’eau a repris, 4 la bassine dans deux villages -dans un cas de maniere
discontinue- et sous forme de cotisation mensuelle dans le troisiéme (dans ce village, les
jeunes femmes refusent de la payer alors que les femmes agées I’acceptent). Certains
mécanismes du paiement de 1’eau pre-existants ont été mis a jour : dans un village, une
cotisation a été levée par famille et selon la taille de celles-ci, pour rembourser le colt de la
baudruche assuré par un membre du village (I’imam) qui prenait ’eau gratuitement a titre
d’intérét (« mais de nombreuses personnes se cachaient derriére lui»). Cette cotisation
s’avérant insuffisante, la vente de I’eau a été instituée mais est aujourd’hui interrompue.
L’imam continue & prendre de I’eau gratuitement pour ses besoins personnels, mais pas sa
famille.

Pour les plus démunis, ce village dit ne pas faire payer ’eau et autorise les quatre instituteurs
contractuels, mal payés, a prendre de I’eau gratuitement une fois tous les deux jours.

- Le comité de point d’eau a été réinstauré, les postes n’€tant pas tous pourvus, et dans un cas
une Commission de contrdle a été créée. Dans ce dernier village, le fruit de la vente de 1’eau a
été redistribué a titre d’indemnité entre trois membres du CPE, deux anciens dont la trésoriére,
la fontainiere (femme de I’autre ancien). Si, comme le soutient le projet, les membres des CPE
doivent étre indemnisés, sous peine de réserver les postes aux anciens ou contraindre ses
membres actifs & négliger ces taches, les regles du fonctionnement du PE telles que les a
congues le projet devraient d’abord s’ imposer.

II1. LE SUIVI DU VOLET SANTE

Des mesures concrétes en faveur de 1’amélioration de la santé ont été adoptées dans le cadre
du programme d’hydraulique villageoise guinéen depuis sa seconde phase.

Dés celle-ci, il a éte constaté que I’amélioration de la qualité de I’eau du forage n’était pas une
garantie suffisante pour I’amélioration de la santé des populations concemées : 1'importance
des pollutions d’origine fécale’®, notamment, a conduit & la mise en place de mesures de

* « ... Preventing human excreta from entering the environment through better means of excreta disposal is the

most effective solution for the prevention of diarrhoeas ». Gender in water resources management, water supply
and sanitation. Roles and realities revisited. Ch. Van Wijk-Sijbesma. IRC. The Hague. 1998, p. 88. L auteur
rapporte que selon S. Esrey, la réduction des diarrhées est imputable pour 36% a 1'assainissement, 33% &
I’hygiéne, 20% a la quantité de ’eau, 15% a la qualité de I’eau.



sensibilisation, d’animation et de formation en matiere d’hygiéne et de santé, basées sur une
¢tude des croyances et pratiques en milieu soussou (2éme phase) ou un suivi des
comportements des usagers (3¢éme phase). Explicitement ou non, les femmes sont la
population-cible de I’animation sant¢.

Cette action est systématisée dans la IVéme phase, notamment a la lumiére des avancées des
programmes financés par le FED, un programme d’éducation sanitaire des villageois mené a
titre pilote pendant le 7¢éme FED et, pour ce qui est des aménagements physiques, la
construction de latrines préconisée par le 8¢me FED.

Une étude d’impact est aussi mise en place. Celle qui s’est déroulée pendant la seconde phase
n’a pas été conclusive (la 3¢me phase, quant a elle, n’en comporte pas).

1. La prise en compte de I’hygiéne, de ’assainissement et de ]a santé dans le projet

Le projet met I’accent sur la protection de la qualité de I’eau, au niveau du foragezl ct au
niveau de sa consommation domestique, pour cn écarter la principale source de
contamination. Il s’attache a la fois a la protection de la propret¢ du pomt d’eau, a la
construction d’équipements en matiere d’assainissement, publics ou privés, a I’éducation
sanitaire.

En principe, seuls les villages qui acceptent de s’équiper d’un point d’eau peuvent béncficier
d’un soutien en matiere d’équipements sanitaires, mais une réflexion s’cst engagée dans le
cadre de la concertation entre ’administration guinéenne, I’AFD et le projet pour
recommander ou non le maintien du lien entre la présence d’un PEM aux conditions du projet
et la mise en oeuvre du volet assainissement santé,

Sensibilisation et formation s’adressent d’une part au CPE, responsable de la propreté du
point d’eau’’, et d’autre part aux villageois™ sans que ces actions soient exclusives.

=" La mise en place du programme aupres des villageois

Pour les nouveaux points d’eau, le Diagnostic villageois initial permet une reconnaissancc par
le village des maladies liées a ’eau et une expression des comportements face a ces maladies
qui amorce une démarche basée sur la demande telle qu’elle peut étre cxprimée par les
habitants. C’est toutefois dans le cadre de priorités que cette demande devra s’exprimer, a
savoir la protection du PE, I’cau alimentaire, ’utilisation des latrines et le lavage des mains,
priorités qui sont aujourd’hui le standard pour les projets d’hydraulique villageoise qui

L’¢tude de faisabilitt du 8éme FED indique (p. 46) a partir d’autres sources « qu'une amelioration de
I'élimination efficace des excreta fait plus pour améliorer la santé publique que des normes ¢levées de qualité
d’eau potable ».

' En nov-dec 1998, une étude sur la qualité de ’eau effectuée dans le cadre du projet a2 montré qu’un peu plus
de la moiti¢ des forages enquétés (13/26) présentait une pollution d’origine fécale.

2 Une enquéte a été effectuée sur les points d’eau comportant déja un forage qui dénote un mauvais entretien
des PE. Doteés en principe de comités de gestion, moins de la moitié de ces PE ont un(e) hygiéniste responsable
de la propreté des installations.

2 Vis a vis des villageois, I'intervention a lieu lors de la phase 1 dite d’information réciproque et lors des phases
3, avant et aprés Uinstallation de la pompe, et 4. C’est a une séance de la phase 1 que nous avons assisté.
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prennent en compte la santé et 1’assainissement. Ces priorités sont justifiées auprés des
villageois par une sensibilisation sur les maladies hydriques et leurs causes.

L’Enquéte familiale sur 1’utilisation de I’eau et les comportements sanitaires liés a 1’eau
s’adresse a 1’épouse pour chaque ménage (quatre sont désignés de maniére aléatoire dans
chaque village) et porte avant tout sur les pratiques touchant 1’eau alimentaire. La femme dans
le ménage et les habitudes alimentaires sont donc privilégiées. Selon le projet, cette enquéte
ne vise qu’a décrire une situation initiale comportant des indicateurs de suivi appelés a
évoluer le cas échéant.

L’ambiguité de la démarche participative demeure, qui s’inscrit dans un cadre préétabli,
constitué par les priorités du projet qui ne sont pas nécessairement celles des villageois. 1] est
difficile d’imaginer que d’autres priorités puissent émerger et que les femmes par exemple ne
restent pas les interlocutrices quasi exclusives.

- Ne devraient pas étre négligés les moyens d’acquérir une meilleure connaissance de
I’ensemble des pratiques existantes pour différentes catégories d’interlocuteurs comme base
d’une définition de mesures durables, par exemple :

*si les femmes ont une prééminence, dans la vie domestique, pour ce qui est de I’hygiene, de
I’éducation des enfants, de I’alimentation, les hommes se sentent parfois moins concernés que
les femmes par ’observation des régles d’hygiéne, y compris par 1'usage des latrines et leur
attitude est exemplaire pour les jeunes gar¢ons. Or il est indispensable qu’une majorité des
villageois (évalués a 75%) utilisent les latrines pour qu’il y ait un progres réel sur
I’environnement. Les décisions cn matiére d’équipement sanitaire au niveau du ménage
(latrines, lavoirs le cas échéant) incombent aussi largement a [’homme puisqu’un travail de
construction est requis des bénéficiaires ainsi qu’une participation financiere, normalement du
ressort de I’homme;

*]c lavage des vétements est aussi concerné, d’autant que la construction de lavoirs pourrait
étre proposée aux villageois dans le cadre des actions connexes en matiére d’équipements;

*le traitement des déchets domestiques et animaux, des eaux sales, que ce soit a 'intérieur ou
4 Pextérieur de Ja concession” peuvent affecter la qualité de I’eau potable et qui devrait faire
partie d’une action globale en faveur d’une meilleure hygiéne collective.

= L animation sanitaire

Elle est réalisée par I’équipe d’animation du projet, et non par une équipe spécifique, ct
s’inscrit ainsi dans la continuité du projet. L’équipe a regu une formation dans le domaine de
I’éducation sanitaire et devrait adopter une démarche participative faisant appel a
« I’observation participante » dont la réussite devrait largement dépendre de la qualité des
animateurs.

* L'érde de faisabilité de la IVéme phase indique que dans 66% des ménages enquétés, les ordures sont
déposées dans la concession et dans 49% des cas, les eaux y sont jetées. Annexe 8 du rapport final. Rapport de
I’expert sanitaire, mai 1996, p. 7.
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L’animation auprés des villageois sera renforcée lors de la phase 3 et surtout de la phase 4,
c’est a dire pendant ’année qui s’écoule entre la pose de la pompe et sa réception, ott trois
réunions thématiques sur 1’usage de 1’eau devraient se tenir.

Comme indiqué plus haut, toutes les catégories de la population villageoise doivent étre
concemées, pour que ’animation ne se rameéne pas a une « animation-santé, faite par les
femmes pour des femmes » comme préconisé a la fin de la deuxiéme phase du programme.

2. La mise en place de I’étude d’impact sanitaire

Selon ses termes de référence, cette étude a pour objectif « d’évaluer I’impact de ce projct et
de son volet sanitaire sur la santé et I’hygiéne des populations concernées ».

Bien que lors des deux précédentes phases, la difficulté de mesurer a court terme 1’incidence
du projet sur la santé ait été soulignéezs, la mise en place d’une telle étude d’impact,
indépendante du projet, est nécessaire pour faire apparaitre les dysfonctionnements éventuels.

Or, si I’étude d’impact devrait permettre de juger de la qualité de ’eau et de I’état diarrhéique
des populations enquétées, il faut se demander si 1’échantillonnage des populations, tel qu’il
est défini, permettra de généraliser, sur le plan statistique, ses résultats a I’impact général du
projet , et si I’étude permettra de discerner 1’effet isolé des facteurs de causalité.

<t L 'échantillon statistique’®

11 est constitué de quatre villages dotés d’un PE (sur 312 nouveaux PE), un par prefecture, a
raison de dix familles (concession), soit 200/250 personnes par village. Le suivi concerne
donc 800/1 000 personnes sur une population dépassant 100 000 habitants. L harmonisation
des conditions socio-économiques des différents villages n’est pas considérée.

Or ce petit nombre de village, couvrant pour chacun une population pouvant aller du simple
au triple selon les préfectures”, favorise « ’effet de grappe » alors que précisément le nombre
d’unités de base est trés faible et rend donc difficile la généralisation des résultats.

En outre, la recommandation de I’étude d’impact selon laquelle les familles sélectionnées
prendront « I’engagement [de] n’utiliser réguliérement que I’eau du forage pour les usages
domestiques et ceux de la toilette »2 privilégie ainsi une population qui est induite a utiliser le
PE par la mise en place de cette étude. Or 'utilisation réguliére du point d’eau est en so1 un
indicateur de I’impact du projet, la non-fréquentation éventuelle du point d’eau et ses causes

* La 2éme phase avait retenu deux indicateurs de morbidité, le taux d’incidence des maladies diarrhéiques et le
taux de prévalence de la gale chez les enfants de moins de cing ans dans trois sous-préfectures, soit 5 000
enfants. Aucune différence significative n’a pu étre mise en évidence entre ceux qui ont acceés a I'eau du forage
et les autres. Mission « Eau et santé », rapport d’activité, oct-nov 1991, Dr. F. Varaine, SNAPE, BRGM,
Géohydraulique.

% Je remercie B. Savoye (DPE/DME) et P. Brion de I'INSEE de leurs commentaires.

1a population de la préfecture de Forecariah s’éléve a plus du double de celle de Dubreka et de Fria, a plus du
triple de celle de Coyah.

* Etude d’impact sur la santé du programme d’hydraulique villageoise en Basse-Guinée dans les préfectures de
Fria, Dubreka, Coyah, Forecariah. Mission préliminaire, 18 avril-2 mai 1998, Annexe 1, p.1.
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devant étre décelées. Ce biais empéche de mesurer I'influence du projet sur I’ensemble des
populations touchées par le projet si I’on s’en tient a I’objectif de I'étude énoncé ci-dessus.

Enfin, ces quatre villages ne pourront vraisemblablement étre déterminés qu’une fois les
forages effectués, c’est a dire a partir du début de la campagne de forage, soit & I’automne
1999, la mise en place des mesures d’impact dans les villages ne pouvant étre organisée qu’a
partir de ce moment 13, ce qui aurait pu avoir une incidence sur 1’organisation des missions
préparatoires menées au printemps 1999 pour partie consacrées a ’identification des villages.

= La recherche des facteurs de dysfonctionnement
* Les indicateurs choisis sont consfitués par :

- un contrdle bactériologique de 1’eau stockée a domicile (pour déceler les coliformes
fécaux),

- des examens de selles pour déceler les causes des diarrhées (ascaris et kystes d’amibes),

- des examens cliniques pour diagnostiquer les maladies liées a 1’absence d’hygiene
corporelle,

- le constat d’une évolution de 1'état de santé général des populations et des pratiques en
matiere d’hygiene.

Ils ont pour objectif de mesurer I’incidence sur la santé de :

- I’'aménagement du point d’eau (qualit¢é de I'eau du forage et des amcnagements
périphériques),
- des mesures d’éducation a ’hygiéne.

Ie projet comporte une part non négligeable de soutien institutionnel des services locaux de
santé et de recherche, aussi bien en formation (3 agents, dont un médecin) qu’en matériel pour
que cette enquéte soit menée 4 bien.

* la multiplicité des facteurs

Sachant que les maladies diarrhéiques peuvent avoir d’autres causes que I’eau de boisson
(’alimentation par exemple), causes qui peuvent aussi évoluer pendant le projet, les mesures
d’impact choisies devraient permettre de déceler précisément les facteurs d’amélioration ou de
stagnation de la santé imputables au projet au regard des deux parameétres cités ci-dessus : of,
a Dintérieur de ceux-ci, de multiples facteurs peuvent intervenir, des aménagements
périphériques du PE déficients, une chloration mal effectuée, son mauvais entretien ou sa
mauvaise gestion, le colit de 1’eau, son transport, les pratiques d’hygiéne a différentes €tapes
de la chaine de 1’eau, celles de divers membres de la famille, etc. Des causes externes
susceptibles d’avoir une influence sur 'utilisation du PE peuvent aussi intervenir, situation
climatique, attitude des autorités traditionnelles, par exemple.

Les indicateurs choisis devraient donc permettre de discerner des éléments d’évolution des
comportements, méme si cette évolution ne peut vraiment se mesurer que dans la durée.
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Enfin, dans la mesure ou la mise en place de cette étude s’effectue pendant la mise en oeuvre
du projet, une coordination est indispensable entre celui-ci et I’expert sanitaire dans la
démarche vis & vis des usagers sans nuire a I’indépendance de 1’étude d’impact, d’autant que
des indicateurs de suivi de ’animation sanitaire sont mis en place dans le cadre du volet
sanitaire du projet.

CONCLUSION
<> Dans le domaine de | 'exploitation du PE

- L’introduction d’une certaine souplesse dans le rapport entre le nombre d’hommes et de
femmes au sein du Comité de point d’eau est positive : en tant que principales usagéres, les
femmes sont les premiéres a étre concernées par le bon fonctionnement du PE et il est justifié
qu’elles soient majoritaires parmi les membres du comité mais les hommes, partie prenante
aux décisions d’investissement, aux contributions financieres et en travail, a I’animation
sanitaire, doivent pouvoir étre représentés si le village en exprime le souhait.

- La mise en place d’une animation propre aux femmes devrait aussi assurer une information
adéquate des femmes sur les tenants et aboutissants du projet, information qui reste la plupart
du temps lacunaire a leur endroit. Elle parait aussi étre la seule garante d’une prise de parole et
d’'un «empowerment » qui leur échappe en général lorsque [’animation s’adresse
indistinctement a I’ Assemblée villageoise.

- Par contre, au sein de la Commission de Contréle Villageois, la capacité de sages qui soient
des femmes, a exprimer la position de celles-c1 préte a interrogation, autant que ’institution
elle-méme. Certes, la CVC donne une place aux notables qui, s’ils demeurent trés présents
dans la gestion directe des points d’eau, peuvent représenter une cause sérieuse de
dysfonctionnement, mais rien ne garantit que ce danger soit écarté.

= Dans le domaine de I’hygiéne, de 1’assainissement et de la santé

Sauf pour ce qui concerne les latrines dont la construction, dans les projets précédents, n’¢tait
pas prévue, les priorités d’intervention étaient déja présentes dans les précédentes phases,
sinon efficacement mises en oeuvre (propreté du PE, qualité de I’eau alimentaire, regles
d’hygicne, les femmes comme population-cible). C’est dans ce cadre que 1’approche
participative, basée sur la demande, et appuyée par les qualités « d’observation participante »
des animateurs doit permettre d’enregistrer les progrés dans le domaine de Ja santé qui n’ont
pas €té constatés lors des précédentes phases.

I1 est toutefois nécessaire d’inclure I’ensemble de la population et notamment les hommes
dans les mesures d’éducation sanitaire, parce qu’ils sont partie prenante a la construction et au
financement des équipements sanitaires et que leurs habitudes en matiére d’hygiéne peseront
sur les résultats du projet et doivent évoluer au méme titre que pour les femmes.

L’intérét d’une étude d’impact sanitaire indépendante doit étre soulignée. La méthodologie
devrait, dans la définition de 1’échantillon, ne pas limiter I’intérét de ses résultats et donner
des éléments pour mesurer I’impact du projet sur I’évolution des comportements.



11 faut souligner la volonté exprimée trés tot dans le programme de prendre en compte la santé
des populations, a la différence d’autres projets de ce secteur, mais que, de maniere générale,
des questions continuent a se poser sur le contenu de I’approche, et qu’une réflexion
d’ensemble s’avére nécessaire au sein de I’institution pour définir des principes et des
modalités d’intervention. Rappelons que les mesures d’hygiéne et d’assainissement
interviennent au moins tout autant que la qualité de I’eau du forage dans les progrés en
matiére de santé des populations concernées.
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ANNEXE 1

—t

PHASE

INFORMATION
RECIPROQUE

ORGANISATION

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT 12,13, 14°| Accompagnemeiit technique et sanilaire |

TECHNIQUE ET
SANITA rI?E

10

20

3°

4°

5°

Bg°

70

Ba

10°

11°

15°

PROJET D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE EN BASSE GUINEE
MAEF - ACGP - SHAPE - BURGEAPR f Financernent AFD

SCHEMA DE LA METHODOLOGIE UANPIATION POUR LES NOUVEAUX POINTS D'EAU

REUNION LIEV
B 1er contact avec les aulorités | SIP - CRD
[ Enguéte Ressources-Bescins | Village

[ Diagnostic de fa problématique eau__ | Village
Présentation du projet aux représenlanis 5P
des villages & animer 4 la S/P
Sensibilisation sanitaire Yillage
el Présentation du projet au village
L Qiganisalion CVC / CPE ] Wilage
{ Bilan des demandes 4}a CRD | CRD
! Signalure du conlral ) Village
TRAVAUX
[ Formalion CVC et GPE | aRD
INSTALLATION DE LA POMPE
[ Qualité de I'eau et Santé B Vitlage
{ Formalion des usagers ] Village
Willage
L Bilan de fimpact duprojet | CRD

OBJECTIFS DES DIFFERENTES INTERVENTIONS

Collecte des données démographigues auprés de la sous-préfecture
Sélection des villages a enquéter

Féalisation dune enquéte in silu pour sélectionnar fes villages & animer
Critdres Population, Accessibilité, état des ressources en sau

Preparalion des villages en rapport avec les innovations du projet {entretien de groupes hemmes ef femmes)

introduction oificielle du projet aux représentanie des vilages en présence des aulorités administratives

Restitution des résultals du diagnostic et Sensibliisation & lintérét ds I'eau potable & fa poputatien
Présentation du contral entre le viliage et le SNAPE
Préparer le village au cholx des membres de la CVC el du CPE

Vakidation du cheix des membres de la CVC et du CPE par le projet avec la_populalion

Explication des modalités de versement de fa participation financlére du village (150.000 FG sur ls compts du prajel)
et d'ouveilure du comple d'épargne du CPE (el des 150.000 FG 3 y déposer au litrs d'avance gur les frais de malnlenance)
Explication sur le dossier & présenter & la CRD : conlrat sign# pat le village; regu de versement; liviel campte CPE.
Ftablissement de la liste des villages retenus pour les travaux avec la CRD (éliminallon des autres)
Engagernent officiel du projel & réaliser un point d'eau

Présentalion du chrenogramima des travaux et aulres actions 4 la population

Iraplantation, forage, essai de débit, analyse d'eau,supersiructure par l'entreptise

i"ornation technique, financiére et sanilaire des membres de ja CVC ef du CPE.
Ienuse du "bon pour la pornpe” au CPE pour qu'll commande la poinpe

éalsée par ['artisan local pour le compte de lentreprise

Analyse bactérelogique de I'eau du forage et éducation sanitaite de la population

1ére Evaluation de {'exploltation de la pompe avec J[a CVC el le CP

el etablissement d'un réglement de ['ulifisalion du polnt d'eau modeme avec la population
Evaluation de l'exploilation de la pompe avec la CVC el ls CPE; ardmation sanitalre; recyciage CVC et CPE

Evaivation interne du projet avec las [eprésentants des villages et des CPE
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CONTRAT D’EXPLOITATION
du point d'eau Moderne du Village de : ... .. ..




REPUBLIQUE DE GUINEE

SERVICE NATIONAL D’AMENAGEMENT DES POINTS D’EAU

PROJET D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE EN BASSE GUINEE

Pour permettre & la population d’avoir accés a I’eau potable et améliorer la santé des habitants
du village,

le SNAPE, represente par le projet d'hydraulique villageoise de basse Guinée AFD 4,

erle Villagede ...
de la Sous-préfecturede . ......... ............  Prefecturede . . .
representé par son Chef = ... ...

s’engagent, en presence de la CRD, a respecter les conditions suivantes

ENGAGEMENTS DU SNAPE :

1. Implanter et realiser si les condiuons hvdrogeologiques le permettent, un point d'sau
moderne constitue d'un forage productif et d’une pompe a motricit¢ humaine, lorsque le
village aura rempli les conditions decrites dans le présent contrat

2. Construire une dalle et un muret en ciment autour du point d’eau.

3. Controler la qualité de ’eau du forage.

4. Faire installer la pompe & motricité humaine, qui sera la propriéte du village.

5. Installer si nécessaire un déferriseur.

6. Sensibiliser la population & I’eau et & la sante.

7. Former les membres du Comité de Point d’Eau (CPE).

8. Informer le CPE sur la localisation des magasins de pieces détachées et des artisans.
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ENGAGEMENTS DU VILLAGE :
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Constituer une Commission Villageoise de Contrdle (CVC), composée de sages et
représentative de toutes les composantes du village (hommes et femmes en nombre égal).
Cette commission veillera au respect des clauses du présent contrat, controlera le
fonctionnement et la gestion du CPE, couvrira de son autorité I'établissement du prix de
l'eau et [e respect des regles d’utilisation du point d’eau et organisera l'information
reguliere de la population sur les activités et la gestion du CPE. Elle réglera les conflits
eventuels entre les usagers et le CPE.

Elire un Comuté de Point d’Eau, qui assurera les fonctions de chef d’exploitation, de
resorier, de secrétarre, d’hygieniste et de réparateur. Composé d’au moins 3 femmes sur
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Reunir pour chaque pompe, au titre de la participation villageoise 4 'investissement,
une somme de 150.000 FG. La verser directement sur le compte du projet, intitulé
"PROJET SNAPE AFD4" (En cas de forage négauf, cette somme sera reversee au
village).

Ouvrir un compte d’épargne au nom du CPE et v deposer a 'ouverture 130.000 FG
comme avance sur les depenses de maintenance Y déposer, ensuite, reguliérement les
revenus de la vente de ["eau pour conserver [’argent en toute securite.

Engager un fontainier et vendre I'eau 4 la pompe. au prix de vinet cing Francs
Guinéens (25 FG) le bidon de 20 litres ou tout autre récipient de capacité
¢quivalente. Cela pour pouvoir payer

les pieces detachées; les réparations de [’artisan réparateur (5000 a 10000 FG) et ses
visites de maintenance preventive chaque trimestre ; les frais de gestion (petit maternel.
cahier, stylos, frais de transport) ; le fontainier qui va vendre 1’eau chaque jour . et
éventuellement en cas profits importants : la prime de fin d’annee au CPE (au
maximum 10% des recettes annuelles) et le financement de projets de développement
communautaire.

Réaliser les travaux d'accompagnement permettant l'acces et le fonctionnement de l'atelier
de forage au village.
Aller commander la pompe au magasin de pieces détachées, avec «le bon pour une

pompe » que le projet lul remettra, aprés la formation du CPE. En méme temps acheter un
lot de piéces d’usure de 30.000 ¥G environ.

Payer a ’artisan 10,000 FG de frais de main d'ceuvre pour 'installation de la pompe.

Construire une cloture de protection du point d’eau et aménager un anti-bourbier et
maintenir ces installations en bon état. Nettover chaque matin ’aire du point d’eau.

10 Assurer une gestion transparente et communautaire,



En cas de non-respect des engagements pris par le village, le SNAPE se réserve le
droit de suspendre le fonctionnement de la pompe, aprés avoir tenter de régler a
I’amiable le probleme avec le chef de village et le président de Ia CRD.

LE CHEF DE VILLAGE LE PRESIDENT DE LA CRD
LESNAPE.
REMARQUES :

Tout village qui respectera totalement ses engagements pourra avoir acces aux autres
programmes du projet, a savoir la construction de dalles de latrines familiales et de
latrines collectives et de lavoirs,



